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Amely késziilt Felsonyék Kozségi Onkormanyzat altal kezdeményezett ,,4 Polgdrmesteri Hivatal
kiilsé' felujitisa és energetikai korszeriisitése” cimii, 1777355892 azonositoszamu projekt
keretében épitési munkdk kivitelezése, villalkozdsi szerzédés keretében” targyt kozbeszerzési
eljarasban beérkezett ajanlatok bontésakor.

Helye: Felsényék Kozségi Onkormanyzat (7099 Felsényék, Kossuth u. 57.; polgarmesteri iroda)
Ideje: 2018. januér 09.11:00 6ra (CET)
Jelenlevék: A mellékelt jelenléti iv szerint.

Az ajanlatkéré nevében eljaré képviseloje megallapitja, hogy a mai napon 11 éra 00 perckor lejart
az ajanlatok benyujtasara meghatérozott hataridé.

Az ajanlatkérd nevében eljar6 képviseloje a Kbt. 115. § (7) bekezdésének megfeleléen rogziti, hogy
a fent meghatdrozott targyt kozbeszerzési eljaras soran az alabbi gazdasagi szereploket hivta fel
ajanlattételre:

1. Topa és Tarsa Epitési Kft. (7090 Tamasi, Dozsa Gy. u. 100.; adoszam: 13048918-2-17)

2. T-metal Fémipari Kft. (7090 Tamési, Szabadsag u. 73. 4/17.; addszam: 11780706-2-17)

3 Acs-Allvényoz() Kft. (7100 Szekszard, Epreskert u. 10/C.; ad6szam: 10483327-2-17)

4. AKVA-PLAST Tet6szigetel Kft. (8656 Nagyberény, Pacsirta u. 22.; ad4szadm: 10430130-2-14)
5. JKH Kereskedelmi és Szolgaltaté Kft. (8600 Siofok, Honvéd u. 1/C.; ad6szam: 11231271-2-14)

Az ajanlatkérd nevében eljard képviseldje rogziti, hogy a rendelkezésre 4116 anyagi fedezet Gsszege:
L. részajanlati korben: nett6 32.630.078 Ft
IL. részajanlati korben: nett6 2.004.831,- Ft.

A bontésnak a kozbeszerzésekrdl szolé 2015. évi CXLIIL torvény (tovabbiakban Kbt.) 68. §-a
szerint kell torténnie. Ennek megfeleléen a nem elektronikusan benyujtott ajanlatok felbont4sanal
csak az ajanlatkéré, az ajanlattevok, valamint az altaluk meghivott személyek, tovabba — a
kozbeszerzéshez timogatasban részesiild ajanlatkéré esetében — a kiilon jogszabalyban
meghatérozott szervek képviseloi és személyek lehetnek jelen.

Az ajéanlatkérd nevében eljaré képviseldje megallapitja, hogy az ajanlattételi hatarido lejartaig 4 db
ajanlat érkezett. Az ajanlat(ok) felbontasara - véletlenszert sorrendben - most keriil sor.

1./ Az els6 ajanlat zart, sértetlen csomagolasban érkezett.

Az Ajéanlattevo neve: Topa és Tarsa Kft.
Az Ajénlattevo székhelye: 7090 Tamasi, Dézsa Gy. u, 100

L. részajanlati kor: Feltjitasi munkak

Ajanlat: ;
w Részszempont Megajanlds
1. Nett6 vallalkozasi dij (Ft) nett6 32.630.078,- Ft
2. Villalt jotallas (honap) 15 hénap

II. részajénlati kor: Napelemes rendszer telepitése

Ajanlat:



Részszempont Megajanlds
1. Nett6 vallalkozdsi dij (Ft) nettd 2.627.291,- Ft
2. Vallalt jotéllas (hénap) 15 honap
2./ A masodik ajénlat zart, sértetlen csomagolasban érkezett.
Az Ajanlattev neve: T-Metéal Fémipari Kft
Az Ajanlattevo székhelye: 7090 Tamasi, Szabadsag u. 73. 4/17
L. részajanlati kor: Felujitasi munkak
Ajanlat
Részszempont Megajanlds
1 Netto véllalkozasi dij (Ft) nettd 34.493.149,- Ft
2. Vallalt jotallas (honap) 12 hénap
I1. részajanlati kor: Napelemes rendszer telepitése
Ajé.nlat:
Részszempont Megajanlas

l Netto vallalkoza31 dij (Ft)

nett6 2.689.284.- Ft

2. Villalt jétéllés (honap) 12 hénap
3./ A harmadik ajanlat zart, sértetlen csomagolasban érkezett.
Az Ajanlattevd neve: Akva-Plast Kft.
Az Ajénlattevd székhelye: 8656 Nagyberény, Pacsirta u. 22
L. részajanlati kor: Felujitasi munkék
Ajénlat:
Részszempont Megajanlds
l Nett6 vallalkozasi dij (Ft) nett6 33.785.448,- Ft
2. Véllalt jotallas (honap) 12 hénap
I1. részajanlati kor: Napelemes rendszer telepitése
Ajénlat:
~ Részszempont Megajanlas
1 Netto vallalkozasi dij (Ft) nett6 2.667.419,- Ft
2. Vallalt jotéallas (honap) 12 hénap
4./ A negyedik ajanlat zart, sértetlen csomagolasban érkezett.
Az Ajanlattevo neve: JKH Kft.
Az Ajanlattevo székhelye: 8600 Siéfok, Honvéd u. 1/C
L. részajanlati kor: Felujitadsi munkak
Ajanlat:
s Részszempont Megajanlas




1. Nett6 véllalkozasi dij (Ft)

nettd 42.059.534,- Ft

2. Vallalt jotallas (hénap) 12 hénap
IL. részajanlati kor: Napelemes rendszer telepitése
Aja’mlat:
S Részszempont Megajanlas
1. Nettd véllalkozasi dij (Ft) netté 2.004.478,- Ft
2. Villalt jétallas (hénap) 36 hoénap

5./ Az 6t6dik ajanlat zart, sértetlen csomagoldsban érkezett. NEM ERKEZETT

Az Ajénlattevé neve:
Az Ajanlattevé székhelye:

L. részajanlati kor: Felujitdsi munkak

Ajéanlat: ’
Részszempont Megajanldas
1. Netto véllalkozasi dij (Ft) nettd .................... ,- Ft
2. Vallalt jotallas (honap) hénap
II. részajénlati kor: Napelemes rendszer telepitése
Ajénlat:
e ; Részszempont Megajdnlds &
1. Netto véllalkozasi dij (Ft) BEHO ...cinnvecnneeenson - Ft
2. Vallalt jotallas (honap) hoénap

A bontasi eljarasrol a Kbt. 68. § (6) bekezdése értelmében az aj
amelyet meg kell kiildeni az ajanlattevéknek.

A jegyzékoényv lezarva: 2018. januar 09. napjan 11 éra 15 perckor.

.....................................

Steiger Erika
Aja’nlat((ér/’ nevében eljdiro
\\/,/

A bontasi jegyzékonyvet ellenjegyzem:

......... up}|0Z o%eg g
Dr. Baké Zoltan
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anlatkéré jegyzokonyvet készit,

felel6s akkreditalt kozbeszerzési szaktanacsado



JELENLETI iV

Amely késziilt Felsényék Kozségi Onkorményzat (székhely: Felsonyék 7099, Kossuth utca
57.). mint Ajanlatkér6é altal kezdeményezett ,,4 Polgdrmesteri Hivatal kiilsé felujitisa és
energetikai korszeriisitése” cimii, 1777355892 azonositészamii projekt keretében épitési
munkadk kivitelezése, villalkozdsi szerzodés keretében” targyu kozbeszerzési eljarasban, a
bontasi eljaras soran

Helyszin: Felsényék Kozségi Onkorméanyzat (7099 Felsényék, Kossuth u. 57.; polgarmesteri
iroda)
Id6pont: 2018. januar 09. 11:00 6ra
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